



# REINHARDT

*Wir bauen auf Lösungen*

Fußläufig benutzen Sie die Bitte die von der Gemeinde bereitgestellten Fußwege über den Finkenweg und Fasanenweg.

Wenn Sie Anlieferungen während der Bauzeit erwarten, besprechen Sie diese Bitte mit dem Schachtmeister vor Ort. Optimal Zeitpunkt für Größere Anlieferungen ist am Freitag ab 16 Uhr oder Samstags.

Die Abfallbehälter werden am Tag der Abholung von uns zum Sammelplatz befördert und nach der Entleerung zurückgebracht

Wir wissen das für Sie keine einfache Zeit wird und hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns im Voraus.

Sollten Sie noch Fragen oder Anliegen haben, Können Sie sich gerne an uns wenden.

Mathias Christoph                      0179 - 4195839

Ansprechpartner / Schachtmeister vor Ort (Name / Telefon):

Henning Esser                              0170-9143995

Bauleiter (Name / Telefon):

Mit freundlichen Grüßen

***Ihr Team der Bau- und Umwelt-TEC Reinhardt GmbH***



# REINHARDT

*Wir bauen auf Lösungen*

Bauvorhaben: Hohwacht – Vogelsiedlung – Tief- und Straßenbauarbeiten

Auftraggeber: Gemeinde Hohwacht / Stadtwerke Lütjenburg

## Anliegerinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 15.09.2023 beginnt die Fortsetzung der Baumaßnahme Vogelsiedlung, Auftraggeber sind die Gemeinde Hohwacht und die Stadtwerke Lütjenburg die für die Schmutzwasser und Trinkwasserleitungen zuständig sind.

Es wird Bautechnisch zu einer Vollsperrung im Lerchensang kommen, so dass die Baustelle von Montags 7 Uhr bis Freitag 16 Uhr nicht zu passieren ist. Im gesamten Bereich vom Lerchensang ist dann absolutes Halteverbot.

Am 15.09.-18.09.2023 wird die Baustelle eingerichtet und es werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt.

**Ab den 19.09.2023 ist die Fahrbahn gesperrt, es wird der Asphalt in voller Länge gefräßt und bleibt in der Fahrbahn als Baustraße liegen. Im Anschluss beginnen die Erdarbeiten .**

Phase 1. Beginn mit den Erdarbeiten Straßen und Kanalbau am Kiefernweg, Verlegung Schmutzwasser und Regenwasser Leitungen mit Hausanschlussleitungen. Vom 19.09.-ca. 16.11.2023

Phase 2. Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung mit Hausanschlüssen, Verlegung Stromleitungen, Telekommunikation mit Erneuerung der Hausanschlüsse. Vom 17.11.-ca 12.01.2024

**Betriebsurlaub vom 21.12.-05.01.2024 in der Zeit ist die Baustelle durchgängig befahrbar.**

Phase 3. Oberflächen Fahrbahn, Herstellung der Bordanlagen mit Pflasterrung der Fahrbahn. Vom 15.01.-30.03.2024

Die angegebenen Bauzeiten der Phasen 1-3 sind für Sie als Orientierung und können sich innerhalb der vorgegebenen Bauzeit bis zum 30.03.2024 vom Bauablauf und durch Witterungseinflüsse noch verschieben.